

## 實驗室配備管線裝置困難度高

學校要聞

【記者李欣茹報導】本校鍾靈化學館工程，整體建築土木部份已大致完成，但礙於該館為專業大樓，實驗室配備及管線裝置過程較繁複，且與建的物興蓋工程配合產生困難，以至於預計在九月底應完成的工程，將延至十月底完成。

總務處營繕組技師姜宜山表示，目前新的化館內尚未完成的庭部份，包括三樓工程，而實驗室與工程進度並沒有因為地震而受到影響，所有的工程預計在十月底前完成，以配合十一月份的校慶。

至於化學系搬遷至新化館一事，化學系的主任高惠春指出，實上師生將於今日至三樓搬進的四大實驗室內，而位於一期延宕進行補課。化學系的主任高惠春指出，實上師生將於今日至三樓搬進的四大實驗室內，而位於一期延宕進行補課。

鍾靈化學館改建工程於八十七年五月動工，原預計工程約九個月。因為該館為專業大樓，除複雜的管線配置外，另需不測試，使工程進度較難掌握。前理學院院長薛文發則指出，興蓋專業大樓與普通大樓不同，儀器採購的廠商，配合上產生困難，所以造成進度緩慢。