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紹謨游泳館　要到十月才能用

學生新聞

【記者趙浩均、林芳鈴報導】就在全校師生引頸期盼游泳館落成之際，負責建造游泳

館的建商卻在游泳池水道的建造工程上擅自變更水道設計，原訂七月六日可取得使用

執照的紹謨紀念游泳館，已無法如期實現，游泳館的開放日期將再延後三個月。〈右

圖\記者陳震霆攝〉 

 

總務長洪欽仁表示，原本游泳館設計為八個水道，每個水道間距為二點二五公尺，但

廠商在未知會學校的情形下，擅自增加為九個水道，並表示增加的是作為殘障專用水

道；學校則表示，原本的八水道即已包含殘障水道在內，增加水道已使水道的空間縮

小為兩公尺。 

 

這項疏失直到建商安裝跳水台之後才被發現，校長張紘炬表示，無論如何，建商應依

原訂合約行事，學校為維護本校權益，已於上週四正式發文給營造商與建築師，要求

建商負起全部責任、依約將水道磁磚拆掉重舖；雖然這項工程並不影響游泳池的整體

結構，但原訂七月份可以完工並拿到使用執照的紹謨游泳館，預計延後三個月才能啟

用。 

 

由於下學期的體育課程早已排定，這件工程疏失是否對游泳課造成影響？體育室主任

王儀祥指出，游泳館若不能如期在開學前啟用，可在前幾週安排基礎課程，並不會對

游泳課造成太大影響。 

 

洪欽仁也說，會要求建商儘快趕工，希望能在九月落成，讓同學在開學後就能立即使

用。而為配合政府限水措施，游泳館的水質檢測等工作目前也都暫停進行。學校原承

諾能讓畢業班同學優先使用的諾言，亦暫時無法兌現了。




