

化館工地搭起圍籬

學校要聞

【本報訊】鍾靈化學館因建照尚未取得，因此尚未能開工，學校已於上週五利用雙十國慶三天假期，將化館工地圍籬先搭建起來，營繕組表示，俟建照發下，將立刻安排動工事宜。

營繕組姜宜山表示，鍾靈化學館改建計劃，原應在今年暑假中動工，工期一年半，預計八十七學年度寒假完工啟用，但現在由於建照遲遲未能取得，學校已決定將完工日期延後，原因是在化館改建工程中，一樓設有污水處理室，臺北縣環保局希望本校能全面考量校園內污水處理設備，因此在行文上延誤。